

**S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**RĂPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2019**

CAP. I. PREZENTAREA GENERALĂ

1.1. ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR LEGALE DE FUNCȚIONARE

S.C. Compania de Apă Olt S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J28/209/2007, având cod unic de înregistrare nr. 21307548.

Funcționează ca o societate pe acțiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având drept activitate de bază captarea, tratare și distribuția apei. Potrivit clasificării C.A.E.N., activitatea principală a societății se încadrează în COD C.A.E.N. 3600.

S.C. Compania de Apă Olt S.A. este o societate cu capital integral de stat și își desfășoară activitatea prin 8 (opt) sedii secundare: în Municipiul Slatina și Caracal , Orașele Drăgănești-Olt, Scornicești, Corabia, Piatra Olt, Balș și Potcoava și 5 (cinci) puncte de lucru Slătioara, Vitomirești și Valea Mare, Dobroteasa, Vulturești.

Societatea are organizată și conduce evidența contabilă potrivit Legii nr.82/1991 republicată, iar situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu OMFP nr.3055/2009, care aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene. Activitatea de auditare a situațiilor financiare ale anului 2019 este realizată de către S.C. GRUPEXPERT S.R.L. Craiova, în baza contractului nr.71 / 03.02.2016 și a actului adițional nr. 1/02.02.2019

SC Compania de Apă Olt SA în prezent a demarat procedurile de licitatii privind proiectul „Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată în județul Olt” din fonduri europene POIM 2014-2020.

1.2. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

În cursul anului 2019 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație în următoarea componență:

În perioada 01.01.2019-31.12.2019

- Mioc Teodor Consito
- Diaconu Gheorghe

- Președinte
- Secretar

- Păun Maria Camelia - Membru
- Manolea Nicoleta Iuliana - Membru
- Popescu Tatiana - Membru
- Jilavu Georgica - Membru
- Bușcă Victoria - Membru
- Colțea Iulian Nicolae - Membru

1.3. CAPITALUL SOCIAL ȘI STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2019 este de 12.642.610 lei, din care aport în natură 1.847.310 lei și aport în numerar 10.795.300 lei, divizat în 1.264.261 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.264.261 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune. În cursul anului 2019 nu au survenit modificări ale capitalului social.

La 31.12.2019 structura acționariatului SC Compania de Apă Olt SA se prezintă astfel:

Nr. crt	ACȚIONARI	Capital social - lei	%
1.	Municipiul Slatina prin Consiliul Local Slatina	10.712.670	84,74
2.	Județul Olt prin Consiliul Județean Olt	1.793.000	14,18
3.	Orașul Piatra Olt prin Consiliul Local Piatra Olt	24.500	0,19
4.	Orașul Scornicești prin Consiliul Local Scornicești	80.680	0,64
5.	Orașul Drăgănești prin Consiliul Local Drăgănești	21.260	0,17
6.	Orașul Potcoava prin Consiliul Local Potcoava	10.500	0,08
	CAPITAL SOCIAL TOTAL	12.642.610	100,00

CAP. 2. REZULTATELE ECONOMICO – FINANCIARE

2.1. ACTIVITATEA FINANCIAR – CONTABILĂ

2.1.1. Bilanțul contabil la 31.12.2019

Situația patrimoniului societății la 31.12.2019 este următoarea:

	- lei -
1. ACTIVE IMOBILIZATE	305.313.053
- Imobilizări necorporale	79.738.998
- Imobilizări corporale	225.574.055
- Imobilizări financiare	-
2. ACTIVE CIRCULANTE	57.530.399
- Stocuri	582.902

- Creanțe	51.643.843
- Casa și conturi la bănci	5.303.654
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	3.775.101
TOTAL ACTIV	366.618.553
1. Datorii	35.965.321
2. Bunuri în concesiune	79.672.984
3. Venituri în avans	228.010.871
4. Capitaluri proprii, din care:	22.969.377
- capital social	12.642.610
- profit net	962.999
- rezerve	9.459.941
- repartizare profit (-)	43.658
- rezultat reportat (-)	52.515
TOTAL PASIV	366.618.553

Activele imobilizate sunt formate din:

- imobilizări necorporale, care cuprind bunurile primite în concesiune, pe baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, de la Consiliile Locale din orașele în care funcționează sediile secundare ale companiei și licențele pentru calculatoare.

- imobilizări corporale – cuprind mijloacele fixe proprii ale societății, achiziționate în baza programului de investiții (de dotări), de la înființarea societății și până la finele anului 2019, precum și clădirile care au fost înregistrate în contabilitate ca aport în natură a Consiliului Local al municipiului Slatina și Consiliului Local al orașului Scornicești.

Imobilizările corporale sunt supuse amortizării, iar regimul de amortizare aprobat și utilizat de societate, conform Legii nr.15/1994, republicată, este cel **liniar**.

Amortizarea contabilă corespunde cu amortizarea fiscală, nerezultând diferențe temporare, care să genereze impozit amânat.

Activele circulante sunt formate din:

- stocuri
- creanțe
- disponibil în casă și la bănci
- depozite bancare pe termen scurt

Stocurile, în valoare de 582.902 lei sunt stocuri curente necesare pentru desfasurarea activitatii si reprezinta materiale, imprimate si obiecte de inventar. Societatea nu are înregistrate stocuri cu mișcare lentă sau fără mișcare.

Creanțele, în valoare totală de 51.643.843 lei reprezintă în principal subvențiile de încasat în urma semnării contractului de finanțare pentru implementarea Proiectului „Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata în județul Olt”, cu o pondere de 61.95% din totalul creanțelor. Facturile emise de societate și neîncasate până la data de 31 decembrie 2019, au valoarea de 9.366.867 lei, din care 1.085.442-penalități aferente CL 5, suma de 665.258 lei lucrări contract CL 5/2, 16902lei cauțiune în dosar privind contestare raport de inspecție. Din cadrul creanțelor comerciale ponderea pe categorii de clienți se prezintă astfel – populație – 44,03%, agenți economici – 53,65%, majorări – 2,32%.

Din punct de vedere al vechimii, situația clienților se prezintă astfel:

TOTAL CLIENȚI	9.366.866 lei
- până la 45 zile	4.530.529 lei
- 45 – 90 zile	1.127.122 lei
- 90 – 180 zile	1.127.381 lei
- peste 180 zile	2.581.834 lei

Pentru clienții cu datorii mai vechi de 60 zile s-a luat măsura debransării de la sistemul de apă, iar în cadrul Asociațiilor de Proprietari, se continuă lucrările de separare a consumului de apă pe orizontală, în primul rând pe scările cu rai platnici.

La data de 31 decembrie 2019 perioada de recuperare a creanțelor era de 71,50 zile.

Datoriile cu scadenta sub 1 an la 31 decembrie 2019 sunt în valoare de 24.922.649 lei, reprezentând:

- datorii către furnizori	4.632.163 lei
- datorii către bugetul de stat și asigurările sociale	913.367 lei
- taxe și impozite locale	3.443.356 lei
- datorii cu personalul	608.750 lei
- dividende	5.132.203 lei
- alte datorii	10.192.810 lei

Datoriile către bugetul de stat, cu personalul și asigurările sociale, sunt datorii curente, înregistrate în luna decembrie 2019 și care au scadență de plată luna ianuarie 2020.

Capitalurile proprii ale societății sunt în valoare de 22.969.377 și sunt constituite din:

- capital social	12.642.610
- profit net	962.999

- rezerve		9.459.941
- repartizare profit	(-)	43.658
- rezultat reportat	(-)	52.515

2.1.2. Rezultate financiare

În anul 2019 societatea a realizat o cifră de afaceri de 41.589.778 lei.

Veniturile din exploatare realizate în anul 2019 au fost de 48.380.502 lei, cheltuielile de exploatare aferente veniturilor de 47.022.556 lei, rezultând un profit din exploatare de 1.357.946 lei. Acesta a fost diminuat cu pierderea din activitatea financiară în sumă de 184.925 lei. Societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli extraordinare, astfel că profitul brut realizat în anul 2019 a fost de 1.173.021 lei, pentru care s-a calculat un impozit pe profit de 210.022 lei, rezultând un profit net de 962.999 lei.

2.2. Activitatea de investiții

Pentru anul 2019 SC Compania de Apă Olt SA a avut un program de investiții în valoare de 13706 mii lei, iar volumul de investiții (dotări) realizat fiind de 2369 mii lei. Investițiile în curs sunt în valoare de 42.057.943 lei constând în lucrări în curs privind modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare din județul Olt, lucrări ce se executa în cadrul proiectului POS Mediu cât și din fonduri proprii.

În cadrul programului de investiții au fost achiziționate în principal următoarele: licențe informatice, echipament IT, echipament de lucru, electropompe.

CAP. 3. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET

În baza situațiilor financiare încheiate pentru exercițiul financiar 2019, prezentăm situația centralizatoare a profitului net de repartizat:

Profit brut	1.173.021 lei
Impozit pe profit(-)	210.022 lei
PROFIT NET	962.999 lei
Rezultat reportat(-)	52.515 lei
Rezerva legala (-)	43.658 lei
PROFIT NET DISTRIBUIBIL de A.G.A.	866.826 lei

Consiliul de Administrație propune repartizarea acestui profit, în conformitate cu cele de mai jos:

- La societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, repartizarea profitului se face în conformitate cu prevederile din OG nr.64/2001, art. 1 alin. (1) lit. f) privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat: *"profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în cuantum de minimum 50% sub formă de vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori sub formă de dividende, în condițiile legii, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat"*. În conformitate cu cele menționate, rezultatul obținut se va repartiza în dividende în procent de 50% și 50 % se constituie alte rezerve la dispoziția societății.

Având în vedere cele prezentate mai sus Consiliul de Administrație al SC Compania de Apă Olt SA propune Adunării Generale a Acționarilor ca profitul net de **866.826 lei** să fie distribuit astfel:

- 50 % se acordă dividende acționarilor
- 50 % se constituie alte rezerve la dispoziția societății.

CAP.IV ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În afară de realizările prezentate mai sus, membrii Consiliului de Administrație s-au preocupat în permanență și de alte probleme importante pentru societate, printre care enumerăm:

- s-au efectuat demersuri în vederea achiziționării de la Bursa Romana de Mărfuri a energiei electrice pentru anul 2019;
- s-au menținut Autorizațiile Sanitare de funcționare pentru toate sediile secundare;
- s-au reînnoit autorizațiilor de gospodărire a apelor ;
- s-au reînnoit autorizațiile de mediu ;
- tarifele pentru apa, canal, epurare impuse prin Contractul de Finanțare au fost menținute;
- Stadiul proiectelor la sfârșitul exercițiului financiar 2019 este după cum urmează:

Stadiul proiectelor derulate cu fonduri europene nerambursabile, la data de 31.12.2019

I. Contractul de lucrari nr.4509/05.04.2016 - CL 4/2"Continuarea lucrarilor de reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Municipiul Slatina"- Proiect « Fazarea Proiectului extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt » -COD SMIS 2014+ 106283- Contract Finantare cu nr.44/26.04.2017

Pentru lucrarile aferente contractului de lucrari nr.4509/05.04.2016 - CL 4/2"Continuarea lucrarilor de reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Municipiul Slatina"- Proiect « Fazarea Proiectului extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt » -COD SMIS 2014+ 106283, a fost incheiat un Contract Finantare cu nr.44/26.04.2017.

Obiectul acestui Contract de Finantare il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile de catre Autoritatea De Management Program Operational Infrastructura Mare, pentru implementarea proiectului nr. Cod SMIS 2014+ 106283 intitulat Proiect « Fazarea Proiectului extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt » , pe durata stabilita si in conformitate cu obligatiile asumate, in conformitate cu prevederile cuprinse in legislatia nationala si europeana aplicabile.

Valoare semnare contract de lucrari: 7.372.000, 00 lei fara T.V.A.

Tipul achizitiei	Procedura aplicata	Valoarea estimata CF	Valoarea contractata	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/ Data publicării anuntului în ziar/Data transmit	Data finalizare a procedurii/ sau ESTIMARE	Data semnării decontractului (Inclusiva nr.SEAP atribuire sau ESTIMARE)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3.Intarziata *** 4. Anulată***

				erii cererii de oferta/sa u ESTIM ARE				
Desch isa	Licitati e	9.530.66 6,71 lei	7.372.00 0,17 lei	165209 /28.12.2 015	Anunt atribuire16 9383 /20.05.201 6	05.04.2016	9 luni	Finalizata Nr. 4509/05.04. 2016 Contractor: S.C. CAFMIN S.R.L

Va prezentam succint Stadiul Proiectului la data de 31.12.2019, astfel:

- A fost emis si semnat **Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr.624/16.04.2018** pentru contractul de lucrari nr.4509/05.04.2016 - CL 4/2"Continuarea lucrarilor de reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Municipiul Slatina"(nu a fost semnat de catre reprezentantul I.S.C.).

- A fost emis **Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr.0450Bot/16.04.2018**, de catre Consultantul de Supervizare, conform clauzei FIDIC 10.1-Contract de lucrari CL 4/2 ;

- La data de 16.04.2018 a fost semnat Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor de toti membrii comisiei, mai putin de reprezentantul ISC si inregistrat la sediul companiei cu nr.624/16.04.2018

* in conformitate cu art.16,aln(1), aln(2) si aln(3) din hg 343/2017 : " decizia comunicarii de receptie la terminarea lucrarilor se ia cu majoritatea membrilor comisiei".

- La data de **31.12.2019**, Lucrarile executate pe contractul CL 4/2 „Continuare lucrarilor de reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Municipiul Slatina” se afla in P.N.D.

II. Contractul de servicii nr. 4447 / 21.04.2015 « Asistenta Tehnica pentru Pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in județul Olt, in perioada 2014-2020 - Contractul de Finanțare nr. 121 / 14.09.2017

Pentru contractul de servicii anterior mentionat, a fost semnat **Contractul de Finanțare nr. 121 / 14.09.2017, pentru Proiectul "Sprijin pentru**

pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt, in perioada 2014-2020" COD< SMIS 2014+> 113150.

Obiectul acestui Contract de Finantare il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile de catre Autoritatea De Management Program Operational Infrastructura Mare, pentru implementarea proiectului nr. Cod SMIS 2014+113150, intitulat Proiectul "Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt, in perioada 2014-2020", pe durata stabilita si in conformitate cu obligatiile asumate, in conformitate cu prevederile cuprinse in legislatia nationala si europeana aplicabile.

Valoare semnare contract de finantare = 5.647.473,09 lei fara T.V.A.

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării in SEAPa (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta/sau ESTIMARE	Data de finalizare proceduri i/sau ESTIMARE	Data semnării contractului (Inclusiv nr.SEAP atribuire)/sau ESTIMARE	Durata contract	Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3.Intarziata *** 4. Anulată***
deschisa	Licitatie	28.568.150	7.997.769,00	08.11.2014	24.04.2015	21.04.2015	75 luni	Nr.4447/21.04.2015.Asocierea EPTISA ROMANIA S.R.L.- EPTISA Servicios de Ingenieria S.L.

- Va prezentam succint Stadiul Proiectului la data de 31.12.2019, astfel:

- În data de **08.12.2017**, Autoritatea Contractanta a transmis către Ministerul Fondurilor Europene-Direcția Generala Programe Infrastructura Mare si către Consultantul JASPERS, spre analiza, **Studiul de Fezabilitate-varianta finala-revizuita**, din cadrul contractului "Asistenta Tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in județul Olt, in perioada 2014-2020";

- In data de **05.11.2018** a fost transmisa catre AM POIM si Consultantul JASPERS, **Cererea de finantare -Anexa 1.1.B-Ghidul Solicitantului OS.3.2 pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt, in perioada 2014-2020, Studiul de fezabilitate varianta nr.5 revizuita** dupa observatiile AM POIM transmise cu adresa nr.**79392/CG/26.10.2018** si anexele aferente in conformitate cu Ghidul solicitantului O.S.3.2-Anexa 2 A-Fisa de Control.

- In data de **16.11.2018** Consultantul JASPERS a transmis **Action Completion Note Draft(ACN)**.

III. Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt, in perioada 2014-2020 - cod SMIS 2014+ 133612 - Contractul de Finanțare Nr. 279/19.11.2019

- In data de **27.03.2019**, a fost transmisa catre AM POIM si Consultantul JASPERS, **Cererea de finantare** (rev. nr.2)-Anexa 1.1.B-Ghidul Solicitantului OS.3.2 pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt, in perioada 2014-2020, revizuită după observațiile JAPSERS Action Completion Note(ACN) din 16 noiembrie 2018.

- In data de **15.05.2019**, s-a solicitat AM P.O.I.M, un acord privind demararea lansarii licitatiilor publice

- In data de **20.06.2019**, s-a revenit la solicitarea catre AM POIM, a unui acord privind demararea lansarii procedurilor de achizitie publica macar pentru o parte din contractele de lucrari din Lista de Investitii Prioritare din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt

- In data de **30.08.2019**, ca urmare a adresei transmise de catre Ministerul Fondurilor Europene, S.C. Compania de Apa Olt S.A., a incarcat in aplicatia electronica MYSMIS, Cererea de Finantare Anexa 1.1.B- cu anexele aferente și

întocmită cu respectarea Ghidului Solicitantului O.S.3.2-Anexa 2 A. Fișa de control a Cererii de Finanțare, pentru care s-a generat codul SMIS 118928. După procesul de evaluare tehnico-economic (pentru evaluarea privind verificarea administrativă și de eligibilitate a fost întocmit un Raport prin care Cererea de Finanțare la proiectul Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020, a fost admisă), a urmat emiterea Raportului de evaluare tehnico-economic.

- In data de 30.09.2019, Consultantul a înaintat Beneficiarului Cererea de Finanțare revizuită - Anexa 1.1.B - Ghidul Solicitantului OS.3.2 pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020, precum și varianta revizuită a Studiului de Fezabilitate, după observațiile JASPERS Action Completion Note (ACN) și ca urmare a întâlnirilor de lucru de la sediul A.M.P.O.I.M./JASPERS, din perioada martie 2019-august 2019.

- In data de 08.10.2019, S.C. Compania de apă Olt S.A. a solicitat un răspuns referitor la încărcarea în MySMIS a unei noi cereri de finanțare care să fie în conformitate cu ultima variantă a documentației proiectului revizuite și transmise în 30.09.2019.

- In data de 09.10.2019, Ministerul Fondurilor Europene a transmis acordul privind încărcarea în MySMIS a unei noi cereri de rambursare, cu mențiunea că acest lucru conduce implicit la retragerea proiectului 118928 din procesul de evaluare.

- In data de 11.10.2019, S.C. Compania De Apă Olt S.A. a încărcat în aplicația electronică My SMIS 2014, o nouă Cerere de Finanțare, revizuită, cu o valoare totală a proiectului de 241.076.986 Euro (funding gap de 94 %, adică împrumut beneficiar 6%), generându-se codul SMIS 133612.

- In data de 25.10.2019, ca urmare a verificării administrative și a eligibilității, Ministerul Fondurilor Europene-A.M.P.O.I.M. a întocmit Raportul VAE și în data de 28.10.2019, a înștiințat Autoritatea Contractantă ca: » În urma verificării administrative și a eligibilității Cererea de Finanțare respectă criteriile și intra în etapa de verificare tehnico-economică ».

- In data de 30.10.2019, Ministerul Fondurilor Europene-Direcția Generală Programe Europene Infrastructura Mare, a transmis Raportul VTE, prin care este specificat faptul că Cererea de Finanțare a fost ADMISĂ și ca: » în urma evaluării tehnico-economice proiectul Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020, cod SMIS 133612, intra în etapa contractuală », **Proiectul obținând un punctaj de 95,75** dintr-un maxim de 100 (punctaj minim obligatoriu pentru obținerea finanțării = 80).

- Tot în data de 30.10.2019, Ministerul Fondurilor Europene-Direcția Generală Programe Europene Infrastructura Mare a transmis o notificare prin care, ca urmare a aprobării Cererii de Finanțare (cod MySMIS 2014 133612) aferentă proiectului « Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din

judetul Olt, in perioada 2014-2020 » anunta demararea etapei precontractuale, urmand in perioada imediat urmatoare, semnarea Contractului de Finantare.

- In data de **01.11.2019**, Ministerul Fondurilor Europene a selectat spre aprobare "Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt in perioada 2014-2020", cu finantare europeana nerambursabila, cod SMIS 2014+ 133612, in valoare totala de 241.076.986 euro.

- Acest proiect are ca scop continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată prin creșterea gradului de colectare și tratare a apelor uzate, respectiv prin creșterea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației în 25 de UAT-uri (Slatina, Caracal, Bals, Corabia, Drăgănești-Olt, Dăneasa, Scornicești, Potcoava, Piatra-Olt, Găneasa, Gostavățu, Băbiciu, Scărișoara, Dobrosloveni, Fărcașele, Izbiceni, Giuvărăști, Tia-Mare, Rusănești, Serbănești, Crimpoia, Vișina, Bălteni, Perieți, Schitu).

- In data de **19.11.2019**, S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A. a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene, **Contractul de Finanțare Nr. 279/19.11.2019** privind „**Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020**”, cod SMIS 2014+ 133612, în valoare totală de **241.076.986 euro**, astfel:

- Funding gap (94%): 226.612.367 euro
- Fond de Coeziune (85%): 192.620.512 euro
- Buget de Stat (13%): 29.459.608 euro
- Buget Local (2%): 4.532.247 euro

din care contribuție nerambursabilă (85%), restul finanțării fiind asigurată de la bugetul național (13%) și bugetul local (2%).

Perioada de implementare a Proiectului este de 84 luni, din care 36 de luni PND, investițiile urmând a fi realizate prin derularea a 37 de contracte, dintre care: 26 contracte de lucrări, 7 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii.

Acest proiect are ca scop continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată prin creșterea gradului de colectare și tratare a apelor uzate, respectiv prin creșterea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației în 25 de UAT-uri (Slatina, Caracal, Bals, Corabia, Drăgănești-Olt, Dăneasa, Scornicești, Potcoava, Piatra-Olt, Găneasa, Gostavățu, Băbiciu, Scărișoara, Dobrosloveni, Fărcașele, Izbiceni, Giuvărăști, Tia-Mare, Rusănești, Serbănești, Crimpoia, Vișina, Bălteni, Perieți, Schitu).

Principalele rezultate așteptate sunt:

1.- pentru sistemul de alimentare cu apă:

- rețea de distribuție apă potabilă nouă (220,72 km),
- reabilitare rețea de distribuție apă potabilă (96,58 km),
- surse de apă noi (30 unități),

- surse de apă reabilite (79 unități),
 - aducțiune nouă (10,46 km),
 - reabilitare aducțiune (53,25 km),
 - stații tratare apă noi (7 unități),
 - reabilitare stații de tratare apă (7 unități),
 - rezervoare înmagazinare noi (9 unități),
 - reabilitare rezervoare înmagazinare (6 unități),
 - stații de pompare apă noi (13 unități),
 - reabilitare stații pompare (6 unități);
2. - **pentru sistemul de canalizare:**
- rețea canalizare nouă (259,08 km),
 - reabilitare rețea canalizare (37,87 km),
 - conducte refulare noi (64,41 km),
 - stații de pompare apă uzată noi (156 unități),
 - reabilitare stații de pompare apă uzată (10 unități),
 - stații de epurare apă uzată care deservește aglomerări cu peste 10.000 p.e. (3 unitate),
 - stații de epurare apă uzată care deservește aglomerări sub 10.000 p.e. (7 unități),
 - extinderea facilităților de depozitare nămol tratat și reabilitare infrastructură transfer apă uzată- SEAU Slatina(1 unitate), s
 - sistem SCADA (1 unitate).
- Incepand cu luna **decembrie 2019** au fost demarate procedurile de achizitie publica pentru contractele de lucrari/servicii/furnizare, din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in județul Olt, in perioada 2014-2020". **cod SMIS 2014+ 133612.**

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

